



**Пилотный проект
по электронному обмену и
взаимному признанию
сертификатов и протоколов
испытаний
в регионе ЦАРЭС**



21 мая, 2025 г.



**Пилотный проект
по электронному обмену и
взаимному признанию
сертификатов и протоколов испытаний
в регионе ЦАРЭС**



[Содержание]

I Представление КТНЕТ

II План реализации

III Текущий статус и предстоящие шаги



1. Представление KTNET

KTNET была основана в 1991 году Корейской международной торговой ассоциацией (KITA) в рамках государственной программы автоматизации международной торговли (MOTIE) и является официальным оператором национальной цифровой торговой инфраструктуры.

Компания специализируется на предоставлении цифровых торговых сервисов и других доверенных электронных транзакционных услуг. Опираясь на накопленный опыт в упрощении процедур торговли, KTNET делится своими наработками с другими странами в данной области.

1. Надёжная компания

Назначена поставщиком инфраструктурных услуг для электронных транзакций в 10 секторах

- MOTIE, KCS, MOF, MSIT, MOEF, MOJ

100% дочерняя компания Корейской международной торговой ассоциации (KITA)

- Создана на основе Всеобъемлющего плана автоматизации торговли, утверждённого правительством в 1989 году (основана в 1991 году)

Более 30 лет стабильной и надёжной эксплуатации Национальной цифровой торговой платформы (uTradeHub)

- 105 000 клиентов, 650 типов документов, ежегодно обрабатывается 500 миллионов документарных транзакций (по состоянию на 2024 год)

2. Надёжный партнёр в реализации глобальных безбумажных торговых платформ

Монголия

- Внедрение системы электронного декларирования (2008–2010),
- Оптимизация системы электронного декларирования (2015–2016)

Казахстан

- Консультации по модернизации таможенного администрирования (2005–2006)

Узбекистан

- Проект по внедрению системы управления стандартизацией (2016–2019, 2022–2023)

Премия за инновации в упрощении торговли от АБР и ЭСКАТО

- За корейскую систему определения происхождения в рамках ССТ в 2022 году

Кыргызстан


- Проект по поддержке избирательной системы и наращиванию потенциала (2014–2016)

2-1. Обзор планируемого проекта

Категория	Содержание
Категория	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Необходимость укрепления экономического сотрудничества в Центральной Азии ▪ Продвижение цифровых решений, усиление связности цепочек поставок и расширение торговли
Цель	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пилотный проект по электронному обмену и взаимному признанию сертификатов соответствия / протоколов испытаний в странах ЦАРЭС
Период реализации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Итого 24 месяца
Этапы и график работ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пилотная фаза 1: Разработка и тестирование модели электронного обмена сертификатами соответствия / протоколами испытаний <ul style="list-style-type: none"> - Отбор участвующих стран (3 месяца) - Оценка уровня информатизации и бизнес-процессов (8 месяцев) - Разработка и тестирование модели электронного обмена (4 месяца) ▪ Пилотная фаза 2: Разработка и тестирование механизма взаимного признания <ul style="list-style-type: none"> - Проектирование рамочной модели взаимного признания (3 месяца) - Подготовка плана реализации (3 месяца) - Тестирование и подготовка итогового отчета (3 месяца) ▪ Наращивание потенциала: Проведение очных семинаров (в Республике Корея, не менее 4), Проведение онлайн-семинаров (2 раза) Организация ознакомительных программ (в Республике Корея, не менее 8)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Назначение специалистов и участие со стороны национального органа по стандартизации участвующих стран ▪ При необходимости модернизация внутренних ИТ-систем органов по стандартизации ▪ (КТНЕТ предоставит модули электронного обмена) и внедрение испытательного оборудования для обеспечения международной сопоставимости

2-2. Обзор и статус взаимного признания

Взаимное признание — это система, при которой органы по сертификации из разных стран или регионов **взаимно признают результаты сертификации и испытаний друг друга**. Это позволяет сертифицировать один и тот же продукт или услугу сразу **в нескольких странах без необходимости повторных испытаний в стране-импортёре**.



[Текущий статус]

Страна 1	Страна 2	Вид товара	Год	Информация
Казахстан	Узбекистан	Электротехническое оборудование	2020	Взаимное признание протоколов испытаний и сертификатов на электротехническое оборудование.
Казахстан	Узбекистан	Сельскохозяйственная продукция	2018	Взаимное признание стандартов безопасности и качества сельскохозяйственной продукции.
Кыргызстан	Таджикистан	Строительные материалы	2021	Взаимное признание стандартов качества строительных материалов.
Кыргызстан	Таджикистан	Продовольственные товары	2019	Взаимное признание стандартов безопасности и качества продовольственных товаров.

2-3. Подробный план реализации

Пилотная фаза 1 — Разработка и тестирование модели электронного обмена сертификатами соответствия

Категория	Задача	Мероприятие	Участники	Примечания	
ФА3А1	Отбор участвующих стран				
	Этап 1	Выбор стран для взаимного признания	Выбор целевых стран и проведение предварительных консультаций	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение национальных органов по стандартизации и профильных организаций каждой страны 	Очный семинар в Республике Корея
	Оценка уровня информатизации и бизнес-процессов				
	Этап 2	Определение перечня продукции и объема сертификации	Определение продукции и объема сертификации для взаимного признания на основе анализа текущего состояния	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение национальных органов по стандартизации и представителей отрасли каждой страны 	Выбор осуществляется с учётом уровня испытательных технологий и целесообразности установления стандартов
		Анализ требований (правовые аспекты)	Анализ правовых требований, связанных с взаимным признанием	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение юридических специалистов из органов по стандартизации 	Подписание меморандумов о взаимном признании с целевыми странами
	Разработка и тестирование модели электронного обмена, представление итогового отчета				
	Этап 3	Анализ требований (технические аспекты)	Анализ технических требований, необходимых для взаимного признания	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение технических специалистов из органов по стандартизации 	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и тестирование модели электронного взаимодействия KTNET Проведение онлайн-семинаров

※ Факторы риска и меры реагирования

○ Задержка в отборе целевых стран (органов по стандартизации)

➔ (Предлагаемое решение) запросить содействие в участии в проекте через АБР

использовать сеть сотрудничества между правительством Республики Корея и органами по стандартизации

стран СНГ

2-3. Подробный план реализации

Пилотная фаза 2 — Разработка и тестирование механизма взаимного признания

Категория	Задача	Мероприятие	Участники	Примечания	
Ф А З А 2	Разработка рамочной модели взаимного признания				
	Этап 1	Формирование процедур испытаний и сертификации	Разработка процедур испытаний и сертификации для целей взаимного признания	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение испытательных лабораторий и органов по сертификации 	Разработка функций обмена данными для участвующих органов по стандартизации
	План реализации				
	Этап 2	Подписание соглашений о взаимном признании	Подписание и официальное оформление соглашений о взаимном признании	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение руководителей и юристов органов по стандартизации каждой страны 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение юридической силы соглашений путём издания соответствующего нормативного акта Ознакомительная программа в Республике Корея
	Разработка и тестирование модели электронного обмена, представление итогового отчета				
	Этап 3	Проведение испытаний и сертификации	Проведение испытаний продукции и сертификации в соответствии с установленными процедурами	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение испытательных лабораторий и органов по сертификации 	Электронный обмен сертификатами / протоколами испытаний
	Реализация и поддержание механизма взаимного признания	Проведение взаимного признания, а также регулярных оценок и процедур продления	<ul style="list-style-type: none"> Привлечение испытательных лабораторий и органов по сертификации 	Онлайн-семинар	

✳ Факторы риска и меры реагирования

○ Задержка в создании правовой основы для соглашений о взаимном признании

➔ Предлагаемое решение: проведение ранних консультаций по юридическим вопросам, начиная с первого этапа (Фаза 1, Стадия 2)


2-4. План по наращиванию потенциала

Для укрепления потенциала стран-участниц ЦАРЭС в сфере электронного обмена сертификатами / протоколами испытаний и взаимного признания планируется провести четыре семинара, одну ознакомительную учебную программу и предоставить техническую поддержку.



Семинары (очно и онлайн)		Ознакомительное обучение		Техническая поддержка	
Категория	Содержание	Категория	Содержание	Категория	Содержание
Частота	Итого 4 раза	Частота	8–10 чел. / 7 дней (в Корее)	Частота	Более 3 раз для каждого участвующего органа по стандартизации
Целевая аудитория	<ul style="list-style-type: none"> Лица, принимающие решения Ответственные сотрудники и специалисты 	Целевая аудитория	<ul style="list-style-type: none"> Лица, принимающие решения юридические представители 	Цель	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка внедрения API для электронного взаимодействия между системами
Содержание	<ul style="list-style-type: none"> Стартовый семинар (очно, 4–5 человек в Р. Корея) Результаты фазы 1 Обмен информацией о ходе подготовки к взаимному признанию Результаты фазы 2 	Содержание	<ul style="list-style-type: none"> Заключение соглашений о взаимном признании Утверждение планов реализации 	Целевая аудитория	<ul style="list-style-type: none"> Технические специалисты, отвечающие за электронную интеграцию

2-5. Предлагаемый график



※ Указанный график может быть изменён по согласованию с АБР и участвующими органами по стандартизации.

Обязательная программа в Республике Корея

3. Текущее состояние и предстоящие шаги проекта

Участники

- На данный момент органы по стандартизации трёх стран — Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана — подали заявки на участие.
 - КТNET активно взаимодействует с партнёрами в Центральной Азии, чтобы обеспечить участие ещё одной страны.
 - Проект предполагается реализовать в сотрудничестве с органами по стандартизации или операторами Единого окна в четырёх странах — участницах ЦАРЭС.
- Если вы заинтересованы в участии, пожалуйста, свяжитесь с АБР или КТNET

Предстоящие шаги

- **Для реализации проекта в текущем году КТNET планирует предпринять следующие действия:**
 - Пригласить к участию ещё одно государство — члена ЦАРЭС
 - Провести консультации по сотрудничеству в рамках проекта между АБР и правительством Республики Корея
 - Подать проектное предложение и получить его одобрение

Спасибо!

**Если у вас остались вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу:**

ramaku@ktnet.com или

paperse@ktnet.co.kr



[Пример из практики] Обзор проекта ЕАС SCT

Система SCT (Единая таможенная территория) была внедрена для упрощения и повышения эффективности торговли между странами-членами ЕАС. Благодаря успешной реализации она способствовала развитию торговли и внесла вклад в экономический рост стран региона.

Результат

Упрощение таможенных процедур для снижения логистических затрат и времени в пути

Обеспечение бесперебойной работы системы за счёт регулярных обзоров со стороны глав государств

Итог

Деятельность

Улучшение правовой и институциональной базы

- Внесение поправок в соответствующее законодательство для поддержки заключения и реализации соглашений EAC agreements
- * Единая региональная таможенная гарантия для перевозки грузов

Устранение нетарифных барьеров и внедрение механизмов интегрированного управления границами

- Внедрение механизмов мониторинга и урегулирования нетарифных барьеров (НТБ)
- Создание пунктов совместного таможенного и пограничного контроля (One Stop Border Post, OSBP)

Взаимосвязанность и интеграция таможенных систем

- Упрощение таможенных процедур и отчётной документации
 - * Единая импортная декларация
- Электронное отслеживание и мониторинг грузов
- Предоставление информации, связанной с торговлей

Проблемы

Недостаточное торговое регулирование

- Применение различных методов оценки таможенной стоимости
- Слабые механизмы правоприменения
- **Разнообразие систем обеспечения таможенных гарантий**

Торговые барьеры

- Различия в применении таможенного законодательства и инструментов
- **Множественные таможенные декларации на внутренних границах**
- Сложные процедуры оформления, требующие участия множества государственных органов

Недостатки инфраструктуры

- Недостаточная инфраструктура для поддержки экспортных и торговых операций
- Сложности с отслеживанием и управлением грузами
- **Отсутствие совместимости в системах обмена информацией**


[Пример из практики] Преимущества проекта EAC SCT

(Количественные показатели) После внедрения системы SCT стоимость перевозки контейнера **снизилась с 3 100 до 1 025 долларов США**, что составляет сокращение примерно на 67%.


Срок доставки **сократился с 21 дня в среднем до 5 дней**.

(Качественные показатели) Единая импортная декларация позволила сократить объёмы бумажной работы. **Мониторинг грузов в режиме реального времени и обмен информацией** способствовали упрощению торговли.


Стоимость перевозки контейнера Дар-эс-Салам → Кигали



Количество дней в пути контейнера Дар-эс-Салам → Кигали



Среднее количество дней на экспорт



Средняя стоимость перевозки экспортного контейнера

