



7th Railway Working Group Meeting

22–23 May 2023 • Tbilisi, Georgia

7-е заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту

22–23 мая 2023 года • Тбилиси, Грузия



7th Railway Working Group Meeting

22–23 May 2023 • Tbilisi, Georgia



**7-е заседание Рабочей группы по
железнодорожному транспорту**

22–23 мая 2023 года • Тбилиси, Грузия

Обновленная информация о мероприятиях ТП и плане работы ТП

Тиррелл Данкан
Руководитель команды ТП



Статус утвержденной поддержки для ТЭО и знаний 1/2

Мероприятие ТП	Текущий статус
Оценки железнодорожного сектора для каждой СЧ ЦАРЭС	Отчеты опубликованы в 2019–2020 гг.
Разработка и использование региональной транспортной модели ЦАРЭС	Модель завершена в 2019–2021 гг.
Ситуационный анализ железных дорог ЦАРЭС с определением возможностей для коммерциализации, реформ и инвестиций	Отчет опубликован в 2022 году, представлен на Транспортном форуме АБР 2022 г.
Утвержденные проекты в области знаний и развития потенциала (ЗРП)	
<i>- Документ по ПО для определения пропускной способности путей и составления расписания</i>	<i>Статья опубликована в 2020 г.</i>
<i>- Консультативная поддержка для подготовки программ коммерциализации, реформ и инвестиций железных дорог в КГЗ и ТАД</i>	<i>Консультанты были наняты в 1 кв. 2020 г., но работа была остановлена из-за пандемии. Первый и второй визиты в страны проведены в 3 кв. 2022 г. и 2 кв. 2023 г. Ожидается завершение к 3 кв. 2023 г.</i>
<i>- Изучение потребностей ЦАРЭС в подвижном составе и механизма финансирования</i>	<i>После обсуждения на 6-м заседании РГЖТ, ТЗ было обновлено во 2 кв. 2023 г., а подход к изучению обсужден на 7-м заседании РГЖТ. АБР дополнил ресурсы ТП. Ожидается завершение к 4 кв. 2023 г.</i>
<i>- Развитие потенциала в области передового опыта в создании и функционировании функции продаж и маркетинга железных дорог.</i>	<i>Проект ТЗ подготовлен в 1 кв. 2020 г. Работы приостановлены из-за пандемии. Наем эксперта будет зависеть от пополнения ТП</i>

Статус утвержденной поддержки для ТЭО и знаний 2/2

Мероприятие ТП	Текущий статус
<i>- Поддержка знаний по стандартам бухучета для железных дорог</i>	<i>Проект ТЗ подготовлен в 1 кв. 2020 года. Работы приостановлены из-за пандемии. Наем эксперта будет зависеть от пополнения ТП</i>
Утвержденные проекты ТЭО	
<i>- Исследование по интенсивности движения по предлагаемой железной дороге Китай-Кыргызская Республика-Узбекистан (ККУ)</i>	<i>Консультант нанят в 1 кв. 2020 года, но работа приостановлена из-за пандемии. Работы возобновлены во 2 кв. 2022 года, полевые исследования – в 3 кв., команда увеличена в 1 кв. 2023 года. Ожидается завершение в 3 кв. 2023 года.</i>
<i>- Маршрутный поезд Узбекистан – Туркменбаши</i>	<i>Наняты консультанты. Полевые работы запланированы на сентябрь 2023 года. Ожидается завершение в 4 кв. 2023 года.</i>
<i>- Северо-Западный международный грузовой коридор Узбекистана</i>	<i>Наняты консультанты. Полевые работы запланированы на сентябрь 2023 года. Ожидается завершение в 4 кв. 2023 года.</i>

Заключительные замечания

- После двухлетнего перерыва из-за пандемии реализация ТП возобновилась в середине 2022 г., а ее завершение ожидается в 2023 г.
- Общие результаты ТП были достигнуты или находятся на правильном пути
- Текущая утвержденная поддержка по пред-ТЭО и знаниям должна быть завершена в течение 2023 г.
- По завершении текущей утвержденной поддержки бюджет ТП будет полностью использован.
- Поддержка в области знаний по стандартам бухгалтерского учета и продажам и маркетингу железных дорог, а также больше поддержки по пред-ТЭО, знаниям/другая поддержка, зависит от пополнения ТП
- Пополнение ТП будет рассмотрено АБР и партнерами по со-финансированию



7th Railway Working Group Meeting

22–23 May 2023 • Tbilisi, Georgia



7-е заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту

22–23 мая 2023 года • Тбилиси, Грузия

Спасибо!

tyrrell.duncan@gmail.com

