



People's Republic of China
Poverty Reduction and
Regional Cooperation Fund



**5th Railway Working
Group Meeting**

12–13 December 2019 | Bangkok, Thailand

**5-е заседание Рабочей группы по
железнодорожному транспорту**

12–13 декабря 2019 г. | Бангкок, Таиланд

Планирование ТП для железных дорог ЦАРЭС на 2020 год

Тиррелл Данкан, руководитель
команды ТП



































































































Содержание презентации

1. Текущий прогресс
2. План работы на 2020 год

План работы: текущий прогресс

- Работа идет по плану
- Основным приоритетом в 2019 году была подготовка оценок железнодорожного сектора (ОЖДС) - проведены страновые поездки, и большинство ОЖДС будет представлено правительствам к концу 2019 года.
- Хороший прогресс в 2019 году по разработке модели железнодорожного транспорта, которая будет готова к использованию в 2020 году
- Получено много первоначальных предложений по инвестиционным проектам, которые будут проанализированы с использованием модели или отобраны для поддержки подготовки предварительных ТЭО
- Получено много первоначальных предложений по продуктам знаний или развитию потенциала, и теперь будет начата работа по наиболее перспективным предложениям

	Завершено
	Как в первоначальном плане
	Дополнительно/обновлено

Мероприятия/результаты ТП	2019 год												2020 год											
	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Нояб	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Нояб	Дек	
А. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТП																								
Направление работы 1: Модель ж/д транспорта																								
1.1 Получить и проанализировать национ. и субрегиональную модели/данные																								
1.2 Доработать параметры и методологию модели																								
1.3 Подготовить форматы данных, которые будут собираться нац. консультантами																								
1.4 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных																								
1.5 Нац. экспертам собрать оставшиеся необходимые данные																								
1.6 Подготовить, откалибровать и задокументировать модель																								
1.7 Представить модель на заседании РГЖТ																								
1.8 Использовать модель для анализа перевозок/эконом./финанс. показателей в пред-ТЭО*																								
1.9 Использовать модель для предв. анализа длинного списка предлаг. ж/д проектов ЦАРЭС (см. 3.6)																								
1.10 Приоритезировать ж/д проекты ЦАРЭС и составить инвестиционный план ЦАРЭС																								
1.11 Опубликовать модель на веб-сайте ЦАРЭС																								
Направление работы 2: Страновые оценки ж/д сектора (ОЖДС)																								
2.1 Получить информацию от внутренних источников																								
2.2 Подготовить записку с описанием, руководством и ТЗ для членов команды																								
2.3 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных																								
2.4 Нац. эксперты получают предварительную информ. для пилотных ОЖДС																								
2.5 Провести страновые визиты для подготовки двух пилотных ОЖДС																								
2.6 Нац. эксперты получают предварительную информ. для дальнейших ОЖДС																								
2.7 Провести страновые визиты и подготовить дальнейшие ОЖДС																								
2.8 Опубликовать ОЖДС на веб-сайте ЦАРЭС																								
2.9 Подготовить консолидированную оценку на основе ОЖДС																								
2.10 Опубликовать консолидированную оценку на веб-сайте ЦАРЭС																								
Направление работы 3: Механизм подготовки проектов																								
3.1 Подготовить критерии и шаблон для предложений по ж/д проектам ЦАРЭС																								
3.2 Получить и проанализ./оценить предложения по ж/д проектам ЦАРЭС																								
3.3 Приоритезировать проектные предложения и рекомендовать ≥1 для пред-ТЭО																								
3.4 Подготовить ТЗ для пред-ТЭО и нанять команду по пред-ТЭО																								
3.5 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовить ≥1 ПТЭО**																								
3.6 Нац. эксперты помогут членам РГЖТ предоставить/доработать проектн. предложения																								
3.7 Приоритезировать дальн. предл. проекты и рекомендовать дальн. ПТЭО																								
3.8 Подготовить ТЗ для дальн. ПТЭО и нанять команд(ы) по ПТЭО																								
3.9 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовить ≥1 дальн. ПТЭО**																								
3.10 Подготовить консолид. анализ, предложить следующую фазу ПТЭО																								
3.11 Определить проекты для финансирования АБР и планирования ТРТП																								

План работы на 2020 год

- Основной фокус – на достижение предусмотренных результатов ТП
 - завершить разработку транспортной модели и использовать ее в качестве основы для подготовки приоритетного инвестиционного плана железных дорог ЦАРЭС
 - Заполнить и опубликовать ОЖДС
 - Подготовить ≥ 3 предварительных ТЭО
 - Подготовить ≥ 3 продукта/мероприятия в области знаний, включая сессию на Транспортном форуме АБР в 2020 году
 - При поддержке ТП конкретные действия и меры железнодорожных агентств представлены соответствующим министерствам/ведомствам в ≥ 5 СЧ
- Подготовить предложения для продолжения работы над механизмом подготовки проектов

Мероприятия/результаты ТП	2020 год											
	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Нояб	Дек
А. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТП												
Направление работы 1: Модель ж/д транспорта												
1.1 Получить и проанализировать национ. и субрегиональную модели/дан												
1.2 Доработать параметры и методологию модели												
1.3 Подготовить форматы данных, которые будут собираться нац. консуль												
1.4 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных												
1.5 Нац. экспертам собрать оставшиеся необходимые данные												
1.6 Подготовить, откалибровать и задокументировать модель												
1.7 Представить модель на заседании РГЖТ												
1.8 Использовать модель для анализа перевозок/эконм./финанс. показате												
1.9 Использовать модель для предв. анализа длинного списка предлаг. ж			▶	▶	▶			▶	▶			
1.10 Приоритезировать ж/д проекты ЦАРЭС и составить инвестиционный								▶	▶			
1.11 Опубликовать модель на веб-сайте ЦАРЭС												▶
Направление работы 2: Страновые оценки ж/д сектора (ОЖДС)												
2.1 Получить информацию от внутренних источников												
2.2 Подготовить записку с описанием, руководством и ТЗ для членов кома												
2.3 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных												
2.4 Нац. эксперты получают предварительную информ. для пилотных ОЖД												
2.5 Провести страновые визиты для подготовки двух пилотных ОЖДС												
2.6 Нац. эксперты получают предварительную информ. для дальнейших ОЖ												
2.7 Провести страновые визиты и подготовить дальнейшие ОЖДС	▶	▶	▶									
2.8 Опубликовать ОЖДС на веб-сайте ЦАРЭС		▶	▶	▶	▶							
2.9 Подготовить консолидированную оценку на основе ОЖДС							▶	▶	▶			
2.10 Опубликовать консолидированную оценку на веб-сайте ЦАРЭС									▶	▶		
Направление работы 3: Механизм подготовки проектов												
3.1 Подготовить критерии и шаблон для предложений по ж/д проектам ЦАР												
3.2 Получить и проанализ./оценить предложения по ж/д проектам ЦАРЭС	▶	▶	▶									
3.3 Приоритезировать проектные предложения и рекомендовать ≥1 для п												
3.4 Подготовить ТЗ для пред-ТЭО и нанять команду по пред-ТЭО	▶	▶										
3.5 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовит		▶	▶	▶								
3.6 Нац. эксперты помогут членам РГЖТ предоставить/доработать проект	▶	▶										
3.7 Приоритезировать дальн. предл. проекты и рекомендовать дальн. ПТ			▶	▶								
3.8 Подготовить ТЗ для дальн. ПТЭО и нанять команд(ы) по ПТЭО												
3.9 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовит					▶	▶	▶	▶				
3.10 Подготовить консолид. анализ, предложить следующую фазу ПТЭО								▶	▶	▶		
3.11 Определить проекты для финансирования АБР и планирования ТРТП								▶	▶			

План работы на 2020 год: основные задачи для СЧ

- Предоставление дальнейших предложений по инвестиционным проектам - для предварительного анализа или подготовки предварительных ТЭО
- Поддержка подготовки предварительных ТЭО
- Предоставление дальнейших предложений в области знаний и развития потенциала, а также доработка существующих предложений, чтобы сделать их более привлекательными
- Участие в мероприятиях по поддержке в области знаний и развития потенциала
- Контроль за достижением промежуточных и конечных результатов ТП

Спасибо!

tyrrell.duncan@gmail.com