
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ВОДНЫЙ СЕКТОР ЦАРЭС 
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И 

ПЛАН РАБОТЫ  
ИЮЛЬ 2022 - СЕНТЯБРЬ 20231  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справочный документ  
Заседание высокопоставленных официальных лиц  
Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество 
13–14 июня 2023 г.  

 
1 План работы по состоянию на сентябрь 2023 
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДНОГО КОМПОНЕНТА ЦАРЭС 

 
 

I. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• ТП 9977-REG: Разработка Водного компонента Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) была утверждена 12 мая 2020 года на сумму 
225 000 долл. США с первоначальной датой закрытия 30 июня 2021 года, которая 
впоследствии была продлена до 31 декабря 2023 года. Конечным результатом 
начальной фазы стало определение масштаба разработанного Водного компонента 
ЦАРЭС с тремя промежуточными результатами (i) оценка будущего спроса на водные 
ресурсы в регионе Центральной Азии до 2050 года, (ii) определение возможностей 
развития водных ресурсов и (iii) подготовка рамок для политики и повышения 
институционального потенциала. ТП первоначально охватывает пять 
центральноазиатских развивающихся стран-членов (ЦАРЭС) – Казахстан, Кыргызскую 
Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Отчет о предварительном 
исследовании, включающий резюме анализа и согласованную структуру Водного 
компонента, был завершен в декабре 2021 года после региональных и национальных 
консультаций, и опубликован на веб-сайте ЦАРЭС в январе 2022 года. Структура, 
которая будет определять будущую поддержку Водного компонента, включает три 
блока (i) климатически устойчивые и продуктивные водные системы, (ii) устойчивые 
водные ресурсы и услуги водоснабжения и (iii) взаимосвязанные решения и взаимное 
обучение между секторами.  
 

• В декабре 2021 года объем ТП был увеличен до $413 000, чтобы расширить сферу 
охвата и включить подготовку концептуальных записок для приоритетных проектных 
мероприятий в рамках второго промежуточного результата и определить 
институциональные механизмы Водного компонента в рамках третьего промежуточного 
результата. В ответ на пожелание стран-членов ЦАРЭС постепенно расширить 
деятельность Водного компонента за пределы Центральной Азии, сумма ТП была 
дополнительно увеличена в мае 2022 года до $728 000. Грузия подтвердила 
заинтересованность в изучении возможностей партнерства в рамках Водного 
компонента. Дополнительная работа, связанная с расширением географии, будет 
включать анализ водных ресурсов и воздействия климата в рамках Промежуточного 
результата 1 и разработку дополнительных концептуальных записок и распространение 
руководства по климатоустойчивой инфраструктуре и системам в рамках 
Промежуточного результата 2.      
 

• В августе 2022 года консультанты подготовили проект промежуточного отчета под 
названием "От определения масштаба к реализации", который включал длинный список 
потенциальных региональных проектных мероприятий по каждому из трех блоков 
структуры Водного компонента, а также резюме процесса картирования 
соответствующих проектов партнеров по развитию. Отчет лег в основу национальных 
консультаций с пятью РСЧ Центральной Азии в сентябре 2022 года и после внесения 
изменений, отражающих полученные отзывы, был передан на рассмотрение во время 
первого регионального семинара по Водному компоненту ЦАРЭС, состоявшемуся в 
Ташкенте 29-30 ноября 2022 года.2 Региональный семинар предоставил возможность 
представителям каждой из развивающихся стран-членов Центральной Азии и 
соответствующих региональных агентств определить приоритетность видов 

 
2 Региональный семинар по Водному компоненту | Мероприятие Программы ЦАРЭС 

https://www.carecprogram.org/?event=regional-workshop-on-water-pillar
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деятельности, предлагаемых для поддержки на начальном этапе реализации Водного 
компонента, включая инфраструктуру, демонстрирующую региональные 
преимущества, деятельность по генерированию знаний и обмену ими, а также развитие 
потенциала. На семинаре также обсуждались предложения по созданию рабочей 
группы и тематических экспертных групп для Водного компонента, чтобы помочь 
определить его будущее направление и содержание. Были проведены консультации с 
Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала (ИК-МФСА) по 
оказанию институциональной поддержки текущему процессу реформ.  

 

• График на оставшуюся часть 2023 года будет включать (i) окончательную доработку 
поддержки технической помощи, охватывающей формирование знаний, 
институциональную поддержку национальным и региональным агентствам и начало 
скрининговых исследований по приоритетным инфраструктурным проектам, (ii) 
предварительные исследования, связанные с географическим расширением 
деятельности Водного компонента и (iii) региональные консультации по будущим 
институциональным механизмам Водного компонента.  

 

Таблица 1: Работа, проведенная с момента ЗВОЛ в 2022 г. 

Пункт Работа, проведенная с момента последнего ЗВОЛ в 
рамках Водного компонента (Кластер сельского 

хозяйства и водных ресурсов) 
Региональные 
консультации 

Региональный семинар по Водному компоненту проведен в 
Ташкенте, ноябрь 2022 г. 

Национальные 
консультации  

Консультации проведены в 5 странах Центральной Азии 
(виртуально или на местах), сентябрь 2023 г. 
 

Составление 
карты связанных 
проектов  
 

Завершено кабинетное исследование.  

Составление 
длинного списка 
проектов  

Первоначальный список включен в промежуточный отчет, 
подготовленный для регионального семинара, и впоследствии 
был обновлен.  

Отчетность (1) Промежуточный отчет (От определения масштаба до 
реализации), подготовлен в сентябре 2022 года и 
пересмотрен в ноябре 2022 года в качестве справочного 
документа для регионального семинара 

(2) Проект отчета о технической помощи АБР в стадии 
подготовки  
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II. ВЫЗОВЫ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ  
 
 

• 2022 год ознаменовался постепенным восстановлением нормальных условий работы 
после ограничений, с которыми столкнулись все организации во время пандемии 
COVID-19, что позволило организовать миссии группы консультантов в регион в 
сентябре 2022 года и очный региональный семинар в ноябре 2022 года.     
  

• Процесс разработки Водного компонента вызвал значительный интерес и привел к 
составлению длинного списка проектных идей, которые требуют дальнейшей 
приоритезации посредством скрининговых исследований, которые будут проведены в 
течение 2023-24 гг. Параллельно с этим, начиная с 3 квартала 2023 года, может быть 
начат комплекс мероприятий по формированию знаний и развитию потенциала.  

 

• Как сообщалось в прошлом году, многие из мероприятий, определенных для Водного 
компонента, потребуют совершенствования систем сбора данных и обмена 
гидрологической и другой информацией. Водный компонент предусматривает подход 
"строительных элементов" для поддержки других текущих инициатив партнеров по 
развитию и национальных агентств путем добавления акцента на улучшение обмена 
данными в каждом из двусторонних или региональных проектов, которые будут 
поддерживаться.  
  

• Расширение участия стран-членов ЦАРЭС, помимо первоначально определенных РСЧ 
Центральной Азии, будет постепенным процессом по мере возникновения спроса. 
Сочетание различных видов деятельности, включая вклад в формирование знаний, 
участие в развитии потенциала и в разработке двусторонних или более широких 
региональных проектов, предоставляет множество возможностей, соответствующих 
контексту отдельных стран.   

 
 

III. ПРЕДЛАГАЕМАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

Таблица 2: Предлагаемый рабочий план до сентября 2023 года. 

Пункт Предлагаемые мероприятия 

Поддержка 
первоначальных 
мероприятий на 
основе 
технической 
помощи   

Передать проект отчета ТП на рассмотрение во 2-3 кв. 2023 года 
с реализацией, запланированной на 3-4 кв. 2023 года, включая 
скрининговые исследования потенциальных инвестиционных 
проектов регионального значения.  
 
 

Анализ 
масштаба для 
расширения 
географической 
области 

Климатическая оценка, срок до сентября 2023 г. 
Подготовить проект анализа масштаба к 4 кварталу 2023 года 

Региональные 
консультации  

Запланировать информационное мероприятие по 
соответствующим вопросам на 4 квартал 2023 г.  
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Институциональ
ные механизмы 
Водного 
компонента 
ЦАРЭС 

Первоначальный проект будет передан в июне 2023 г. 
Пересмотренный проект - август 2023 г. 
Создание отраслевой рабочей группы - ноябрь 2023 г. 
 

 


