

Иллюстративный рабочий план

ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Куала Лумпур
1-2 марта 2017г.



Иллюстративный рабочий план

- Предназначен в поддержку работы команды коридора (КК)
- Сформирован по пяти блокам:
 1. Стратегия
 2. Организация
 3. Реализация
 4. Партнерство
 5. Коммуникационные связи

Стратегия

- Разработка стратегического плана реализации проекта: содержание, процесс и обязанности (в соответствии с предыдущим обсуждением)
- Список очередности рассмотрения проектов: актуальность и высокое воздействие
- Операционные вопросы для КК: отношения с национальными и городскими властями, орган для разработки дизайна, вопросы реализации и управления проектом, законы и методологии, которые будут использованы.
- Результатом будет проект соглашения о создании высшего органа по работе коридора и органа по вопросам развития коридора.

Организация

- Завершить формирование состава команды коридора (КК)
- Местоположение: Алматы обладает преимуществами
- Комплектация кадров: смесь управленческих и технических навыков
- Бюджет: Предварительные оценки и источники

Реализация

- Разработка планов и очередности среднесрочных проектов
- Возможности строительства: оценка проектов, управление рисками, финансовое управление, закупки, гарантии
- Реализация проекта: ОРП, отношения с национальными органами власти
- Рабочая группа по вопросам реализации

Партнерства

- Роли: заемщик; ТП; помощь в формировании.
- Внешняя консультативная группа

Коммуникационные связи

- Инновационный и трансформационный инструмент, нуждается в распространении
- Правительство и внутренняя аудитория
- Частные инвесторы

Иллюстративный календарь на 2017 год

Март

- Заседание по вопросам стратегического планирования. Одобрение принципов и процессов, прописанных в данном Приложении.
- Создание рабочей группы по вопросам деятельности в рамках КК.

Апрель

- Согласовать содержание плана реализации и начать его подготовку. Разработать программу работ на 2017-18гг.
- Продолжить работу по приоритетному списку проектов, установить двухмесячные промежуточные этапы на оставшуюся часть 2017 года.
- Начать формировать главный кадровый потенциал команды коридора.
- Разработать поддержку в рамках всесторонней технической помощи с обязательством полного финансирования основных задач КК.
- Определить какая требуется консультационная поддержка, и по квалификации и по продолжительности, чтобы представить эту информацию донорам для финансирования.

Май

- Инициировать первое заседание с внешними партнерами.

Июнь/Июль

- Определить город Алматы местоположением офиса КК.
- В целом рабочая группа по реализации проекта сформирована.
- Разработать первый план проекта.
- Разработать административный бюджет и обеспечить его финансирование.
- Разработать потребности в технической помощи для данного проекта с обязательством полного финансирования со стороны партнеров по развитию.
- Сформировать, укомплектовать и финансировать работу внешней консультативной группы.

Сентябрь

- Сформировать первый отдел по реализации проекта.
- Найти помещение для офиса КК.

Ноябрь

- Разработать рабочую программу Коридора на долгосрочную перспективу на период 2018-2025гг.
- Разработать второй и третий планы проекта.

В течение всего 2017 года, на регулярной основе

- ***Коммуникационные связи.*** Выпуск пресс-релизов, проведение пресс-конференций, встреч с частным сектором и общественностью, чтобы разъяснить вопросы коридора в двух странах.

Конец года

- Провести обзор и отпраздновать достигнутый прогресс