



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР ДЛЯ ТОРГОВЛИ

/ Кредит 3313-MON /

О. ЭРДЭНЭЧИМЭГ
Советник заместителя премьер-министра
МОНГОЛИЯ

ТАШКЕНТ

2019 г.

Справочная информация

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ
САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР ДЛЯ ТОРГОВЛИ
/ Кредит 3313-MON /



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

КРЕДИТНОЕ

КРЕДИТ Азиатского фонда развития (АФР) 15,00 млн долл. США
Правительство МОНГОЛИИ 1,25 млн долл. США
/ в форме освобождения от уплаты налогов на работы, товары и консультационные услуги, за исключением текущих расходов /



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

Аппарат вице-премьер-министра



РЕАЛИЗУЮЩИЕ АГЕНТСТВА

Генеральное агентство специализированных (профессиональных) инспекций (ГАСИ), Объединенное пограничное инспекционное агентство

Генеральная администрация ветеринарной службы (ГАВС)



ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

2016 – 2021 гг.

ИТОГ ПРОЕКТА:

Будут улучшены меры СФС в Монголии в соответствии с Соглашением Всемирной торговой организации (ВТО) о применении мер СФС для увеличения объемов сельского хозяйства и торговли продуктами питания и диверсификации экономики.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:

- Модернизированы лаборатории и инспекционные и карантинные объекты в ПП,*
- Создана система управления инспекциями (СУИ) СФС,*
- Контроль и инспекции СФС приведены в соответствие с международными стандартами.*

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Инвестиции были сосредоточены на трех аймаках (Дархан-Уул, Дорноговь и Сэлэнгэ), обслуживаемых коридором ЦАРЭС 4b, который связывает ПП, критически важные для перемещения товаров, к которым применяются меры СФС. Лаборатории ГАСИ расположены в Дархане, Алтанбулаге и Замын-Ууде. Ветеринарно-диагностические лаборатории расположены в Сайншанде и Сэлэнгэ. Кроме того, будут модернизированы пункты инспекции СФС в ПП Алтанбулаг и Замын-Ууд.

КОМПОНЕНТ 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ ГАСИ И ГАВС И ИНСПЕКЦИОННО-КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ ПП

- a. Лаборатории в трех аймаках будут модернизированы, чтобы децентрализовать возможности тестирования и диагностики и поддерживать раннее выявление заболеваний животных и растений. Инвестиции в лаборатории будут охватывать инфраструктуру, новое оборудование и управление качеством.*
- b. Модернизированные объекты ПП для проверки растений, животных и/или продуктов питания, и для проверки и карантина продуктов животного происхождения.*

КОМПОНЕНТ 2: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИЯМИ (СУИ) СФС.

- a. СУИ СФС позволит избежать дублирования документов, связанных с подачей заявок и утверждением разрешений на ввоз и вывоз агропродовольственных товаров.*
- b. СУИ также интегрирует полную разработку системы контроля импорта с учетом рисков для автоматизации процессов оценки и управления рисками.*

КОМПОНЕНТ 3: ПРИВЕДЕНИЕ СФС-КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

- a. Методологии испытаний и составления выборок будут приведены в соответствие с международными стандартами, соответствующими положениям ВТО, с целью сокращения задержек, связанных с проверками и испытаниями, и получения международного признания.*
- b. Стандартные операционные процедуры (СОП) для лабораторий и требования в отношении системы контроля (включая инспекцию и сертификацию импорта и экспорта продуктов питания) будут разработаны в соответствии с международными стандартами, чтобы обеспечить максимально полное использование модернизированных объектов.*
- c. Персонал, эксплуатирующий оборудование в лабораториях, будет обучен использованию нового оборудования в установленном порядке.*

**ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ:
КОМПОНЕНТ 1: Разработан детальный технический проект лабораторий
пограничной инспекции и ветеринарной диагностики.**



ПРОГРЕСС РЕАЛИЗАЦИИ:

КОМПОНЕНТ 1: Разработан детальный инженерный проект установки для карантина животных и растений.



ПРОГРЕСС РЕАЛИЗАЦИИ:

КОМПОНЕНТ 2:

- В настоящее время КСТА 9500 помогает ГАСИ (через НРГ СФС) вносить поправки в правила оценки и классификации рисков (ПП #233 и приказ ЗПМ №60) в соответствии с принципами Соглашения СФС и международными нормами в рамках МЭБ, МККЗР и положений Комиссии по продовольственному кодексу (Кодекс Алиментариус).
- Поправка позволит ГАСИ расширить существующую систему оценки импортных рисков на основе продуктов, и далее развивать и интегрировать ее в СУИ.
- ГАСИ и Генеральное таможенное управление подписали меморандум о взаимопонимании для интеграции СУИ ГАСИ с автоматизированной таможенной информационной системой (АТИС).

СХЕМА ОПЕРАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИМПОРТЕ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУИ



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ:

КОМПОНЕНТ 3:

- Разработаны ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ для международной консалтинговой фирмы по внедрению пакета мер по гармонизации методологии и стандартов системы управления, подготовке стандартных рабочих процедур и обучению. В настоящее время осуществляется отбор консалтинговой фирмы.
- Разработаны СПИСОК И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ лабораторного оборудования и инструментов контроля, которые утверждены АБР для запуска процедуры торгов.

ТРУДНОСТИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Продолжается отбор фирмы-поставщика
- Проект начался без ТЭО
- Фрагментированная инфраструктура и порядок субординации СФС
- Существенные пробелы в нормативно-правовой базе СФС
- Отсутствие общенациональной осведомленности о СФС в целом
- Некоторые аспекты СФС развиты недостаточно хорошо
 - Прослеживаемость СФС
 - Оценка риска СФС
 - НИОКР в области СФС
 - Данные СФС

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ



Телефон:

+(976) 77003313



Электронная почта:

deputy.spsproject@gmail.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: <https://www.adb.org/projects/46315-001/main>.