


Проект RIBS: разработка проекта и страновой опыт



Текущие аспекты в реализации проекта РУПС в Кыргызской Республике


г. Бишкек – 2021

Докладчик: Уран Абдынасыров, руководитель ОРП РУПС АБР

Проект RIBS: разработка проекта и страновой опыт

- Законом КР от 12 июля 2013 года № 136 ратифицировано Соглашение между КР и АБР о финансировании проекта «Региональное улучшение приграничных служб» от 22 мая 2013 года (далее - РУПС).
- Компоненты проекта РУПС:
 - **строительство ППГ «Карамык»;**
 - **развитие Национального единого окна.**
- Объемы проектных инвестиций – 9,887 млн. долларов США
- Срок завершения проекта – 31 июня 2021 года

Проект RIBS: разработка проекта и страновой опыт

- 
- **Исполнительное агентство** – Министерство экономики Кыргызской Республики (МЭ КР)
 - **Реализующее агентство** – Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при МЭ КР (ГП ЦЕО)
 - **ГТС** оказывает содействие в реализации проекта РУПС.
 - Образована **межведомственная комиссия** по реализации проекта РУПС
 - Для реализации проекта при ГП ЦЕО создан **Отдел реализации проекта (ОРП)**.

Компонент улучшения Пункта пересечения границы «Карамык»

Статус
ППГ
двусторонний для
грузоперевозок между
странами
КР и РТ

Находится в
Ошской
области КР
ок. 928 км. по
автомагистра
лям М41 и
А372 к юго-
востоку от
Бишкека,
границащих с
Таджикистано
м

Техническое задание на
подготовку ПСД по
строительству ППГ
«Карамык» подготовлено
согласно требованиям
Таможенного союза (ТС),
вытекающее из
требований к ППГ,
которое соответствует
нормам ЕАЭС и
Технические условия
применения технических
средств радиационного и
таможенного контроля по
нормам ТС.

Подписан
контракт с
подрядчиком на
строительство
комплексной
инфраструктуры
ППГ «Карамык»
от 14 октября
2016 г.

Подписан Акт
оценочной
комиссии 27
ноября 2020 г.
с решением,
принять
объект в
эксплуатацию

1. Компонент улучшения Пункта пересечения границы “Карамык”

Для государства

- Посредством модернизации инфраструктуры ППГ могут повысить эффективность коридоров ЦАРЭС;
- Минимизировать влияние географической изолированности;
- Стимулировать больший объем транзитной и международной торговли.

Для ведомств

- Объекты контроля позволяют справиться с увеличением движения;
- Улучшить процессы на основе надлежащего разделения трафика для проверки обеспечения благоприятной инфраструктуры,
- Таких как объекты электроэнергетики и водоснабжения;
- Позволят улучшить показатели работы сотрудников управления данным участком границы.

Для бизнеса

- Сокращение времени на обработку документов и транспортировки за счет улучшения инфраструктуры и условий труда;
- Единая подачи заявки и регистрации;
- А также рационального и экономически эффективного оформления торговых и транспортных процессов.

1. Компонент улучшения Пункта пересечения границы “Карамык”

Анализ ситуации на месте – ноябрь 2016 г.



1. Компонент улучшения Пункта пересечения границы “Карамык”

Текущая ситуация– 2021 г.




ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ «ЕДИНОГО ОКНА»

- Оптимизация административных процедур
- Обеспечение эффективного электронного взаимодействия ГО с УВЭД
- Обеспечение доступа к информации в сфере регулирования внешней торговли
- Снижение административных барьеров при получении необходимых для таможенного оформления документов



Компонент 2. Развитие национального единого окна: Модернизация ИСЭО:



Утверждены
11
Технических
заданий и
разработаны
11 **модулей**
ведомств



Отремонтированы и
оснащены системами
для организации
отказоустойчивости и
информационной
безопасности **основной**
и **резервный ЦОД**



Разработан
модуль для
аккредитован
ных
лабораторий



Проведены обучения
для **ИТ специалистов**
ГП ЦЕО по
технологиям,
используемым при
модернизации



Разработан
ы 9 основных
модулей
системы



Интеграция ИСЕО:





Контакты:

➤ ИА - Министерство экономики КР, РА - ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при МЭ КР

➤ ОРП «РУПС»

Тел: 902640