



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПРИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ADB

Центрально-азиатское региональное экономическое  
сотрудничество  
Региональный проект по повышению эффективности  
пограничной службы (RIBS)

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА RIBS

---

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Подписание соглашения: апрель 2013г.**

**Дата начала: декабрь 2013г.**

Завершение проекта (по



Завершение проекта (продление #1).



Окончание проекта (продление #2): декабрь 2020г



Завершение проекта (продление #3): декабрь 2021г.

**Общая сумма проекта**

**В долл.США**

**11 120 000**

Из этой суммы:

**Грант АБР**

**9 202 000**

**Доля правительства Республики Таджикистан (в форме освобождения от налогов и платежей)**

**1 918 000**

## ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источник финансирования	В долл.США	Перечисление средств с начала проекта	%	Перечисление средств в 2020г.	%
Общая сумма	11 120 000	8 784 800	79,00	798 960	43,90
Грант АБР	9 202 000	7 454 910	81,01	707 830	44,96
Доля правительства Республики Таджикистан (в форме освобождения от налогов и платежей)	1 918 000	1 329 890	68,33	91 130	37,08

**ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО КОМПОНЕНТАМ ПРОЕКТА**

<b>Компоненты</b>	<b>Общая сумма (в долл. США)</b>	<b>Перечисление средств с начала проекта</b>	<b>%</b>
<b>Совершенствование ППГ “Гулистон” в Исфаре</b>	2 294 405	2 294 404,52	100
<b>Создание национального «Единого окна» в Республике Таджикистан</b>	5 435 904	4 052 965,87	74,56
<b>Поддержка со стороны Агентства по реализации в связи с управлением проектом</b>	1 446 000	1 107 539,85	76,59
<b>Всего:</b>	<b>9 202 000</b>	<b>7 454 910</b>	<b>81,01</b>

**ПРИМЕРНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПО  
КОМПОНЕНТАМ**

<b>Компоненты</b>	<b>Экономия средств (в долл.США)</b>
<b>Компонент 1</b>	<b>0,48</b>
<b>Компонент 2</b>	<b>506 508,93</b>
<b>Компонент 3</b>	<b>525 008,50</b>
<b>Всего:</b>	<b>1 031 517,91</b>

## ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

### Компонент 1: Совершенствование пунктов перехода границы

Общая сумма 2 294 405 долларов США

На строительство 1 712 582 долларов  
США

На оборудование 581 823 долларов США



Действия, запланированные на пункте перехода “Гулистон”, расположенном в районе Исфара, полностью выполнены.

## РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

### Компонент 2: Дизайн системы «Единое окно»

**“Crown Agents”**– Перечисление средств в рамках этого контракта составляет 681 111,46 доллара США.

- Был проведен анализ бизнес процессов 12 ведомств, участвующих в системе «Единое окно».
- Разработка функциональных спецификаций для регулирования транзита и транзитных процедур таможенной службой, центром «Единое окно» и участвующими ведомствами;
- Анализ существующих информационных систем и подготовка рекомендаций по интеграции ЕАИС, системы «Единое окно» и системы резервного копирования.

**“IU Networks”**- Перечисление средств в рамках этого контракта на сегодня составляет 1 364 419,34 доллара США ;

- В соответствии с контрактом RIBS-05 (лот-1) были модернизированы существующие системы UAIS и SWIS таможенной службы, доработан функционал и добавлены новые модули в систему SWIS;
- Были проведены тренинги для сотрудников Таможенной службы, Единого окна, брокеров и участников ВЭД по использованию системы Единого окна;
- С 1 сентября 2020 года официально запущено “Национальное Единое окно регистрации экспортных, импортных и транзитных операций” .;
- На данный момент реализация подкомпонента находится на стадии завершения и перехода на 3-летний гарантийный срок.period.

**“Cancom”** Действия полностью завершены на общую сумму 1 792 101 долл. США

- По контракту RIBS-05-было закуплено серверное и компьютерное оборудование для областных управлений и отделений таможенной службы, ГУП «ЦЕО», 12 задействованных ведомств и их региональных подразделений, а также проведены тренинги для сотрудников ГУП «Центр единого окна». VPN-сеть была создана для доступа к информационной системе ЕО для заинтересованных ведомств и их региональных филиалов по всей стране, где выдаются разрешения и сертификаты;
- Продолжается 3-летняя техническая поддержка;

**“Pixel”** Кроме того, в 2020 году, используя сэкономленные средства, был проведен тендер на «Поставку оргтехники и мебели для пункта перехода границы и системы Единого окна». Контракт подписан, на данный момент поставка оборудования находится в процессе реализации;

## РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ и ДОСТИЖЕНИЯ

### Компонент 3: Усилен потенциал в области управления проектами и надзора за ними

- В течение 2019 года была выбрана и нанята новая команда консультантов проекта;
- Работы по закрытию контракта с международной компанией “Sorbonne Economics” завершены, и в результате было сэкономлено \$ 270 723,28, которые пойдут на приобретение дополнительного офисного оборудования и мебели для пунктов перехода границы и системы «Единое окно»;
- Утверждены План действий группы по реализации проекта, План закупок и Финансовый план на 2021 год;
- Еженедельно проводятся совместные рабочие встречи с первым заместителем руководителя таможенной службы, сотрудниками ГРП и представителями всех международных компаний;
- Другие мероприятия, необходимые для успешной реализации проекта;

### **Дальнейшие действия:**

- Поддержка «Единого окна»;
- Выполнение договорных обязательств ООО «Pixel»;
- Завершение подрядчиками незначительных остающихся контрактных обязательств;
- Выплата средств, которые будут сэкономлены при заключении контрактов с международными компаниями;
- Мероприятия, связанные с закрытием проекта (аудит и проведение мониторинга и оценки)

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**