

Предлагаемый план действий УТСЦ/ООИ - январь - декабрь 2025 г.

В поддержку развития УТСЦ/ООИ в период с января 2025 года по декабрь 2025 года предлагается реализовать следующие мероприятия:

Мероприятия	
Нормативно-правовая база: обновить национальные законы и нормативные акты для приведения их в соответствие с требованиями внедрения УТСЦ.	
A.1 Поддержка страновых обзоров и ратификации многостороннего Соглашения УТСЦ/ООИ и реализация индивидуальных программ обучения по правовым и нормативным вопросам для плавного внедрения УТСЦ/ООИ.	С апреля по сентябрь 2025 г.
Технологии УТСЦ/ООИ: Улучшение программного обеспечения прототипа системы на основе обновленных требований пользователя	
B.1 Завершить разработку версии 2 УТСЦ/ООИ.	Январь 2025 г.
B.2 Провести виртуальное системное тестирование УТСЦ/ООИ версии 2 с номинированными странами.	Март 2025 г.
B.3 Доработать программное обеспечение версии 2 УТСЦ/ООИ, принимая во внимание любые окончательные запросы на изменение, возникающие в результате деятельности B.2	Апрель 2025 г.
B.4 Провести параллельное тестирование транзитных грузовых перевозок МДП через систему УТСЦ/ООИ версии 2 с привлечением заинтересованных сторон из таможенных органов и компаний.	С июня по июль 2025 г.
B.5 Провести тестовую обработку реальных транзитных грузовых перевозок через систему УТСЦ/ООИ версии 2.	С ноября по декабрь 2025 г.
Консультации с заинтересованными сторонами: взаимодействие с заинтересованными сторонами (таможня, страховщики, экспедиторы) для обеспечения поддержки и создания механизмов страхования УТСЦ, межстранового фронтингования и перестрахования.	
C.1 Провести виртуальные презентации прототипа УТСЦ/ООИ Версии 2 для отдельных стран ЦАРЭС, которые выразили заинтересованность в присоединении к пилотированию системы.	Январь 2025 г.
C.2 Провести заседание рабочей группы УТСЦ/ООИ для обзора прогресса, решения актуальных вопросов внедрения и укрепления рабочих отношений.	Март 2025 г.
C.3 Посетить пилотные страны для обсуждения создания механизмов перестраховочной цепи УТСЦ/ООИ и связанных с ними внутренних нормативных требований для поддержки CATS (встречи с таможней, экспедиторами и	С апреля по май 2025 г.

Мероприятия	
	страховщиками) и создать торговую рабочую группу (или консультационную группу) в рамках институционального механизма по вопросам, связанным со страхованием в рамках УТСЦ.
C.4	Создать отдельные формальные сетевые механизмы с NCTS и ACTS, а также другими транзитными соглашениями (например, исходящими из Китая), для поддержки развития синергии между системами и обмена техническими знаниями о развитии региональной транзитной системы.
C.5	Провести заседание рабочей группы УТСЦ/ООИ для обзора прогресса, решения актуальных вопросов внедрения и укрепления рабочих отношений.
C.6	Провести совещание консультационной группы с назначенными заинтересованными сторонами в торговле для завершения механизмов фронтирования и перестрахования.
C.7	Отчет о ходе работ по УТСЦ/ООИ на совещании CCC
C.8	C.8 Провести совещание рабочей группы по таможене УТСЦ/ООИ и заинтересованных сторон для обзора хода работ и планирования реальных испытаний.
Обучение и наращивание потенциала: проводить регулярное обучение для поддержки развития системы.	
D.1	Разработать технические руководства пользователя и СОП для сотрудников таможи для прототипа УТСЦ/ООИ версии 2.
D.2	Провести обучение сотрудников таможи по прототипу УТСЦ/ООИ версии 2 и проинформировать их о процедурах виртуального тестирования.
D.3	Разработать технические руководства пользователя и СОП для участников торговли для прототипа УТСЦ/ООИ версии 2.
D.4	Организовать учебные занятия для участников торговли по прототипу УТСЦ/ООИ версии 2 и проинформировать их о процедурах тестирования для параллельного перемещения грузов.
D.5	Провести обучение сотрудников таможи по УТСЦ/ООИ версии 2 и проинформировать их о процедурах тестирования для реального транзитного

Мероприятия	
D.6 Организовать учебные занятия для участников торговли по прототипу УТСЦ/ООИ версии 2 и проинформировать их о процедурах тестирования для реального транзитного перемещения грузов.	Октябрь 2025 г.
<i>Оценка и анализ: отчетность по ключевым видам деятельности и тестирование системы</i>	
E.1 Составить виртуальный отчет об испытаниях прототипа УТСЦ / ООИ версии 2.	Апрель 2025 г.
E.2 Составить отчет об испытаниях прототипа УТСЦ / ООИ версии 2 параллельного транзита.	Август 2025 г.
E.3 Составить отчет об испытаниях прототипа УТСЦ / ООИ версии 2 реального транзита.	Декабрь 2025 г.
E.4 Подготовка отчета о ходе реализации УТСЦ/ООИ 2025 г. и ГЧП и участие в усилиях по распространению в отдельных странах (участвующих или не участвующих в УТСЦ) и на уровнях КТС/ЦАРЭС.	Декабрь 2025 г.