



Региональный проект технической помощи: Устойчивое развитие туризма в регионе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

Дальнейшие шаги



Период 2020-2021: основные рубежи

дек 2019



- Региональный вводный семинар

май-июнь 2020



- Национальные консультации
- Длинный список проектов и разработка проекта стратегии
- Виртуальный туристический портал ЦАРЭС (бета-версия)



Презентация на
Заседании
высокопоставленных
официальных лиц
ЦАРЭС

авг-окт 2020

- Консультации и инспекции объектов
- Короткий список проектов для рамочной инвестиционной программы
- Заключительный проект стратегии развития туризма до 2030
- Виртуальный туристический портал ЦАРЭС



ноя 2020

19-я Министерская конференция

Одобрение Стратегии развития туризма и Рамочной инвестиционной программы

ноя 2020 – май 2021

- Разработка профилей проектов
- Реализация стратегии



Дальнейшие шаги

01 Резюме вводного семинара

02 Фаза ситуационного анализа (ноя 2019 – апр 2020)

- Институциональный анализ
- Анализ спроса на туризм
- Анализ туристических активов
- Анализ потребностей в инфраструктуре туризма и городских услугах
- Анализ образования и дефицита навыков в сфере туризма
- Анализ маркетинга и продвижения туризма



Активная поддержка в сборе данных и информации:
вопросники

Вводные данные /
валидация
проектов отчетов

Дальнейшие шаги

03 Координация и взаимодействие с заинтересованными сторонами на национальном уровне (государственном и частном)

04 Национальные консультации и второй региональный семинар (май - июнь 2020 г.)

- Поддержка организаций и координация национальных консультаций в ваших странах
- Второй региональный семинар: обсуждение первого проекта / рабочего документа Стратегии развития туризма ЦАРЭС до 2030 года
- Презентация проекта Стратегии на Заседании высокопоставленных официальных лиц (июнь)