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ВВЕДЕНИЕ

➢ Программа Центральноазиатского регионального экономического

сотрудничества (ЦАРЭС) – это партнерство 11 стран, включая Афганистан,

Азербайджан, Китай, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Магнолию,

Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, и партнеров по развитию,

работающих вместе для содействия развитию посредством сотрудничества,

ведущего к ускорению экономического роста и сокращению бедности.

➢ В дорожном секторе от имени Правительства Пакистана Национальная

администрация автомобильных дорог (NHA) и Министерство связи реализуют

Программу ЦАРЭС по дуализации автомагистрали Инд (N-55), которая является

частью коридора ЦАРЭС 5.

➢ Программу ЦАРЭС финансирует Азиатский банк развития (АБР).
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ПОМОЩЬ АБР

➢ В 2015 году Азиатский банк развития утвердил концептуальный документ по

расширению Механизма многотраншевого финансирования (ММФ) для

правительства Пакистана (ПП), направленного на развитие коридора ЦАРЭС в

Пакистане.

➢ После ознакомительной миссии АБР в 2017 году, эта Инвестиционная

программа была утверждена в сентябре 2017 года.

➢ Программа ММФ направлена на улучшение 870-километрового шоссе Инд (N55)

от Петаро до Пешавара и усиление институционального потенциала

исполнительных агентств в течение 10 лет.

➢ Оценочная стоимость этой программы составляет 925 миллионов долларов

США, при этом 86% финансирования в виде кредита из Обычных основных

ресурсов (ООР), т. е. 800 миллионов долларов США от АБР, и доля правительства

в размере 125 миллионов долларов США.

➢ Первоначально программа была запланирована в виде трех этапов/траншей, а
затем были внесены поправки для ее реализации в виде четырех

траншей/этапов.
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЦАРЭС (ТРАНШИ)

Tranche-1 Tranche-2 Tranche-3 Tranche-4

Д. Г. Хан -

Д. И. Хан

Общая сумма программы = 800 млн.

долларов США.

Транш-1 = 120 млн. долларов США

Транш-2 = 250 млн. долларов США

Транш-3 = 330 млн. долларов США

Транш-4 = 100 млн. долларов США

(оценочные цифры для Транша-3 
и 4. Проекты Транша-4 будут 

рассматриваться в зависимости 
от наличия средств в рамках ММФ

Петаро -

Сехван

Ратодеро -

Шикарпур

Пешавар -

Дара Адам 

Хел

Шикарпур -

Раджанпур
Раджанпур 

- Д.Г. Хан

Ратодеро –

Шикарпур

Джамшоро 

- Сехван

Проекты Транша-4 –
реконструкция и улучшение 

существующих участков дорог.
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ПРОЕКТЫ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ КОРИДОРОВ ЦАРЭС
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Центральноазиатское региональное экономическое 
сотрудничество (ЦАРЭС)
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Транш-1

Манджханд – Сехван
64 км

Ратодеро – Шикарпур
43 км

Дара Адам Хел -
Пешавар

36 км

Транш-2

Шикарпур –
Раджанпур

224 км

Транш-3

Раджанпур - Д.Г. Хан
122 км

Д. Г. Хан - Д. И. Хан
209 км

Транш-4

Джамшоро – Сехван
130 км

Ратодеро – Шикарпур
43 км



INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

ТРАНШ-1 
КРЕДИТ ПОДПИСАН И РЕАЛИЗУЕТСЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ КОРИДОРОВ ЦАРЭС
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ПЕТАРО – СЕХВАН (N-55) 66 КМ

Петаро

N55

Сехван
Протяженность 

участка

66 км

Подрядчик M/s Xinjang Beixin Road 

& Bridge Group Co. Ltd.

Консультант M/s Dongil Engg:

Стоимость ПК-I 12 752 млн. рупий

Сфера Строительство 

автодороги

Стоимость контракта 7 156 951 858,00 рупий

Начало январь 2019 г.

Завершение январь 2022 г.

Физический прогресс 75%

Причины задержки Приобретение земли

COVID-19 карантин
Ожидаемое 

завершение
март 2023 г.
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РАТОДЕРО – ШИКАРПУР (N-55) 43 КМ

Шикарп

ур

Ратодер

о

N55

N55

Протяженность 

участка

43 км

Подрядчик M/s Top International Engg : 

Корпорация - Umer Jan Jv

Консультант M/s Dong il

Стоимость ПК-I 4 098,00 млн. рупий 

(утверждено)

Сфера Строительство автодороги

Стоимость 

контракта

4 942 662 910,45 рупий

Физический 

прогресс

11%

Дата завершения Февраль 2023 г.

Причины задержки Приобретение земли

COVID-19 карантин

Ожидаемое 

завершение

Март 2024 г.
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ПЕШАВАР-ДАРА АДАМ ХЕЛ 
N-55

Пешавар

Дара Адам Хел

N55

N55

Протяженность

участка
36 км

Подрядчик M/s N.I.C & Karkon Jv
Консультант M/S Dongil Engg:

Стоимость ПК-I 2851 млн. рупий 

(одобрено)
Сфера Реконструкция
Стоимость 

контракта
1 834 318 830 рупий

Начало декабрь 2018 г.

Завершение Завершен
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ТРАНШ-2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ КОРИДОРОВ ЦАРЭС
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ШИКАРПУР-РАДЖАНПУР (N-55) 224 КМ

Шикарпур

N55

Раджанпур

Кашмор

N55

Протяженность 224 км

Часть в Синде Шикарпур – Кандхот (62 км)

Кандхот – Кашмор (59 км)

Часть в Пенджабе Кашмор – Рожан (48 км)

Роджан - Раджанпур (53 км)

Стоимость ПК-I 47 593,21 млн. рупий

Сфера Строительство автодороги

Статус PC-I одобрен ECNEC.

Соглашение о 

кредитном 

проекте 

подписано

22-12-2021

Закупка 

строительных 

работ завершена

Из четырех присуждено два 

лота

Ожидаемое 

начало

декабрь 2022 г.

Кандкот

Рожан
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ТРАНШ-3 
ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНИТЬ ДЕТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОТВОД ЗЕМЛИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ КОРИДОРОВ ЦАРЭС
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РАДЖАНПУР-Д.Г. ХАН (N-55) 122 КМ
Д. Г. Хан

Раджанпур

Джампур

N55

N55

Протяженность 122 км

Стоимость ПК-I 33 946 672 млн. рупий

Сфера Строительство автодороги

Статус PC-I Одобрено ECNEC.

Приобретение земли PC-1 

находится на 

согласовании

Оценка кредита После утверждения отвода 

земли ПК-1

Вероятный 

начало

2023 г.
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ДГ ХАН-ДИ ХАН (Н-55) 209 КМ

Д. Г. Хан

N55

Дера Исмаил Хан

Таунса

N55

Протяженность 209 км

Стоимость ПК-I рупий 53 354,46 млн.

Сфера Сторительство второй полосы

Статус PC-I одобрен ECNEC.

Приобретение земли PC-1 
находится на согласовании

Оценка 
кредита

После утверждения отвода 
земли ПК-1

Вероятное
начало

2023
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ТРАНШ-4
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ КОРИДОРОВ ЦАРЭС
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ДЖАМШОРО-СЕХВАН (N-55) 130 КМ

Петаро

N55

Сехван

Джамшоро

Протяжен

ность

130 км

Сфера Реконструкция 

автодороги

Статус На этапе 

планирования
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РАТОДЕРО -ШИКАРПУР (N-55) 43 КМ

Ратодеро

N55

Шикарпур

N55

Протяженность 43 км

Сфера Реабилитация автодороги

Статус На этапе планирования
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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМИ АКТИВАМИ

➢ За последнее десятилетие страны ЦАРЭС вложили значительные средства
в улучшение своих автомагистралей.

➢ Управление этими новыми и старыми дорожными активами остается
сложной задачей.

➢ Транспортная стратегия ЦАРЭС-2030 уделяет большое внимание
внедрению эффективных и действенных практик управления дорожными
активами (УДА) во всем регионе ЦАРЭС.

➢ Ключевая предпосылка УДА: профилактическое техническое
обслуживание, основанное на знаниях, продлевает срок службы дорожных
активов без капитального ремонта.

➢ Национальная администрация автодорог Пакистана имеет современную
систему управления дорожными активами и успешно поддерживает свои
дорожные активы с помощью этой системы.

➢ NHA создало Отдел управления автодорожными активами (ОУАД) для
внедрения СУДА.

➢ Для внедрения СУДА разработаны соответствующие Правила и
Стандартные операционные процедуры.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
❑ БДД является одной из важных целей Национальной транспортной политики, утвержденной

Правительством Пакистана. Национальная стратегия БДД на 2018–2030 годы была подготовлена и

запущена Министерством коммуникаций на основе пяти основных элементов Глобального плана

Десятилетия действий ООН.

❑ Стратегия БДД на 2018-2030 годы ставит перед собой цель сократить количество смертельных

случаев на 50% по сравнению с 2010 года на маршрутах ЦАРЭС. Министерство коммуникаций

подготовило эффективный и ориентированный на результаты Национальный план действий по

обеспечению БДД ( 2020–2024 гг.) для спасения драгоценных жизней с целью оказания

положительного влияния на наше общество.

❑ Национальный координационный комитет, в состав которого входят представители всех

заинтересованных сторон на федеральном уровне и уровне правительств провинций, был создан

для управления вопросами, связанными с БДД в стране.

❑ Аудит БДД является частью каждого проекта по развитию дорог.

❑ Кроме того, проект Закона о безопасности дорожного движения находится на стадии обсуждения

с заинтересованными сторонами для вступления в силу.
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Устранение узких мест на железных дорогах является приоритетом нынешнего Правительства. Так

как они являются экономичным видом транспорта, Правительство предприняло ряд шагов для

преодоления недостатков в железнодорожных перевозках.

Модернизация ML-1 (магистральная линия-1, Карачи – Лахор – Пешавар) выполняется в рамках

ЭККП.

Ниже приведены недостающие звенья, которые необходимо рассмотреть в новой Транспортной

стратегии ЦАРЭС-2030 для создания связанности Пакистана с железнодорожными коридорами

ЦАРЭС через Китай и Афганистан:

Китай – Пакистан: Хунджраб – Хавелиан= 682 KM 

Афганистан – Пакистан : Джелалабад – Пешавар = 145 KM 

Кандагар – Чаман = 106 KM
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АВИАЦИЯ
❑ Чтобы активизировать авиационный сектор для социально-экономического

роста, правительство запустило новую Авиационную политику-2019.
❑ Основной упор делается на «Политику справедливого неба». Это обеспечит

безопасный, надежный, эффективный и коммерчески жизнеспособный
авиационный сектор.

❑ Она предусматривает создание условий, благоприятствующих
предоставлению доступных услуг авиаперевозок, включая спортивные
полеты и междугородние авиаперевозки на частных самолетах/ авиатакси /
чартерные и авиационные операции и т. д.
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National Highway Authority 

www.nha.gov.pkNational Highway Authority

СПАСИБО!


